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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
1. Введение
В экономической литературе проблемы риска занимает одно из цент-
ральных мест. Большой вклад в разработку теории риска внесли американ-
ские экономисты Г. Марковиц, У. Шарп, Ф. Найт, Г. Бирман, С. Шмидт.
Марковиц Г. разработал теорию выбора портфельных инвестиций. Он 
исследовал поведение инвесторов, которые при размещении акций исхо-
дят не из ожидаемой стоимости портфельных инвестиций и не вкладывают 
капитал только в родин наиболее прибыльный вид ценных бумаг, а пред-
почитают разнообразить вложения капитала, принимая в расчет не только 
возможную прибыль, но неизбежный риск. Марковиц Г. предложил считать 
мерой риска дисперсию [01].
У. Шарп разработал ценовую модель акционерного капитала. Модель 
исходит из того, что индивидуальный владелец акций (инвестор) может 
предпочесть избежать риска путем комбинации заемного капитала и соот-
ветствующим образом подобранного (оптимального) портфеля рисковых 
ценных бумаг.
Структура оптимального портфеля ценных бумаг, подверженных риску, 
зависит от оценки инвестором будущих перспектив различных видов цен-
ных бумаг, а не от его собственного отношения к риску.
У. Шарп предложил показатель “Бета-стоимости”, который представ-
ляет собой удельную долю каждого акционера в совокупном акционерном 
капитале компании. 
Найт Ф. провел анализ процесса формирования прибыли с учетом таких 
факторов, как риск и неопределенность.
Бирман Г. и Шмидт С. разработали концепцию оценки эффективности 
инвестиционных проектов и обосновали применение метода текущей стои-
мости с поправкой на риск [01].
Из отечественных ученых наиболее интересные исследования риска, 
результаты которых могут быть полезны при оценке рисков инновацион-
ных проектов, можно назвать Балабанова И.Т. А.Б. Идрисова, С.В. Карты-
шева, А.В. Постникова, Р.М. Качалова, Г.Б. Клейнера, В.Л. Тамбовцева, В.Т. 
Севрук.
Риск может возникать при принятии решений о финансировании науч-
ных работ, связанных с разработкой принципиально новой продукции. В 
условиях рынка усиливается зависимость между величиной риска и финан-
совыми возможностями инвестора.
Инновационные проекты относятся к категории наиболее высокого 
риска для инвестиций. Поэтому при поиске инвестиций из коммерческих 
источников инициатору инновационного проекта нужно реально оценить 
свои шансы.
В зависимости от степени завершенности исследований и характера ре-
зультатов НИОКР инновационные проекты делятся на следующие катего-
рии [03]:
1. Инновационные проекты, связанные исключительно с продвижением 
готового инновационного продукта.
2. Инновационные проекты с незавершенной стадией внедрения.
3. Инновационные проекты с незавершенной стадией ОКР.
4. Инновационные проекты с незавершенной стадией НИР.
5. Инновационные проекты с незавершенной стадией поисковых иссле-
дований.
Как правило, привлечение средств в инновационные проект из коммер-
ческих источников возможно при наличии реального результата НИОКР. 
Проекты, связанные с продвижением готового инновационного продукта 
являются наиболее привлекательными для инвестиций. Более рискованны-
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ми проектами являются проекты, 
ориентированные на продвижение 
новой технологии. Для таких про-
ектов сложнее разработать марке-
тинговую концепцию. Наибольшие 
проблемы с финансированием воз-
никают по проектам с незавершен-
ной стадией НИР и незавершенной 
стадией поисковых исследований. 
При проведении поисковых иссле-
дований возможен отрицательный 
результат, который может быть 
следствием неверного направления 
исследований, ошибочной поста-
новки задачи, ошибок в расчетах. 
Возможна и такая ситуация, когда 
исследование не завершено в уста-
новленные сроки. При проведении 
НИОКР могут быть ошибки в оцен-
ке сроков их завершен; нарушения 
стандартов и требований сертифи-
кации. Получение непатентоспо-
собного результата.
Риск инновационных проектов 
учитывает вероятностный характер 
ожидаемого результата в условиях 
неопределенности. Иными словами, 
риск инновационных проектов – не-
определенность, связанная с приня-
тием решений, реализация которых 
происходит только с течением вре-
мени.
Оценка риска является частью 
любых предпринимательских ре-
шений, в том числе и связанных с 
инновационными проектами. Ин-
новационные проекты связаны с ка-
питаловложениями в отдельные от-
расли, предприятия, производства.
При построении классификации 
рисков инновационных проектов 
целесообразно использовать блоч-
ный принцип. Блочный принцип 
классификации рисков инноваци-
онных проектов предполагает рас-
пределение риска по категориям, 
подвидам, группам и подгруппам и 
другим уровням. Именно из-за мно-
гообразия рисков инновационных 
проектов классификация рисков 
проводится не по сквозному, а по 
блочному принципу. Риски могут 
быть внешние, внутренние и сме-
шанные. К внешним рискам можно 
отнести общеэкономический, ры-
ночный, социально-демографичес-
кий, природно-климатический, ин-
формационный, научно-техничес-
кий и нормативно-правовой виды 
риска. При этом причины, обуслов-
ливающие внешнеэкономический, 
рыночный, природно-климатичес-
кий, информационный, научно-тех-
нический и нормативно-правовые 
виды риска, могут заключаться в 
действиях субъектов внешней сре-
ды, а также внутренней, поэтому 
они относятся к категории смешан-
ных. Смешанные риски связаны с 
деятельностью разработчиков ин-
новационных проектов. 
Основания классификации эко-
номических внутренних рисков 
предприятия могут быть следую-
щими [03]:
По возможности предвидения 
– предвиденные и непредвиденные 
(или аналогично по смыслу – пред-
сказуемые и непредсказуемые).
Умышленность создания си-
туации риска (преступления, слу-
жебные ошибки и т.п.).
По причинам возникновения.
По месту обнаружения.
По времени обнаружения.
По виновникам возникновения.
По возможности страхования.
По длительности действия.
По методам обнаружения.
По способам минимизации 
последствий.
По этапам производственного 
цикла.
По этапам технологического 
процесса.
По производственным усло-
виям.
По этапам жизненного цикла 
новой продукции, производимой 
предприятием.
По месту нахождения продук-
ции.
По этапам жизненного цикла 
продукции, реализуемой предпри-
ятием.
По видам продукции (по но-
менклатуре, позициям ассортимен-
тного плана).
По типу организации произ-
водства.
По уровню цен на производи-
мую продукцию.
По типу продукции (промыш-
ленная, промежуточного назначе-
ния, потребительские товары или 
др. группировка).
Перечисленные основания мож-
но использовать при построении как 
сплошной, сквозной, так и блочной 
классификации внутренних эконо-
мических рисков предприятия. 
При оценке риска инновацион-
ных проектов учитываются: сте-
пень соответствия проекта рыноч-
ной и инновационной стратегиям 
предприятия; уровень научно-ис-
следовательских работ; уровень 
производства; инновационный мар-
кетинг.
2. Типологизация рисков 
инновационных проектов
Для управления инновационны-
ми рисками целесообразно их сис-
тематизировать.
В инновационных проектах 
важно учитывать риск невостребо-
ванности новой продукции, нового 
проектного решения и др.
Для избежания последствий не-
востребованности продукции пред-
приятие-производитель должно 
проанализировать причины этого. 
Поэтому необходима классифика-
ция факторов риска невостребован-
ности продукции. Цель такой клас-
сификации:
● определение возможных на-
правлений возникновения риска не-
востребованности продукции;
● анализ причин возникновения 
отказов потребителя от предложен-
ной ему продукции;
● предварительная оценка воз-
можных последствий возникнове-
ния риска невостребованности про-
дукции;
● анализ возможностей избежа-
ния риска;
● пути избежания риска;
● пути минимизации затрат на 
ликвидацию последствий при воз-
никновении невостребованности 
продукции;
● создание информационной 
базы для принятия управленческих 
решений.
Риск невостребованности про-
дукции – это вероятность потерь 
для предприятия-изготовителя 
вследствие возможного отказа пот-
ребителя от его продукции. Он ха-
рактеризуется величиной возмож-
ного экономического и морального 
ущерба, понесенного фирмой по 
данной причине вследствие падения 
спроса на ее продукцию.
19Экономика, Статистика и Информатика №5, 2014
Экономика
Риск невостребованности про-
дукции относится к категории сме-
шанного и связан, как с неопреде-
ленностью внешней обстановки, 
так и с деятельностью самого пред-
приятия, производящего и (или) ре-
ализующего продукцию.
Факторы риска невостребован-
ности продукции [03]:
Факторы производства.
Среда возникновения.
Центры ответственности.
Центры затрат.
Виновники возникновения.
Производственные условия.
Время возникновения.
Время обнаружения.
Виды продукции.
Потребитель продукции.
Каналы сбыта.
Спрос на продукцию.
Возникновение риска невостре-
бованности инновационной про-
дукции обусловлено внутренними 
и внешними причинами.
Внутренние причины зависят от 
деятельности организаций. К ним 
относятся:
● недостаточная квалификация 
персонала;
● неправильная организация 
производственного процесса;
● неправильная организация 
снабжения предприятия материаль-
ными ресурсами;
● неправильная организация 
сбыта готовой продукции;
● нечеткое управление предпри-
ятием.
Внешние причины, как правило, 
прямо не зависят от деятельности 
разработчиков инновационных про-
ектов.
Основными внешними причина-
ми, вызывающими риск невостре-
бованности являются [03]:
● инженерно-конструкторские;
● платежеспособность потреби-
теля;
● транспортные;
● организация работы и состоя-
ние финансовой системы;
● повышение процентных ста-
вок по вкладам;
● социально-экономические;
● демографические;
● географические;
● нормативно-правовые;
● политические и другие.
Инженерно-конструкторские 
включает в себя уровень конструк-
тивно-технологической проработки 
и соблюдения сроков сдачи техни-
ческих условий на изделие. Если, 
например, нормативно-техническая 
документация на продукцию вовремя 
не поступила на предприятие-изгото-
витель, то может произойти задержка 
ее выпуска в сроки, соответствующие 
договорам с покупателям, за это вре-
мя продукция устареет, появятся кон-
куренты и т.д. Возникает риск невос-
требованности продукции.
Время возникновения рис-
ка невостребованности продукции 
тесно связано с ее жизненным цик-
лом, поэтому будем его трактовать 
именно в такой связи. Выделяют 
следующие этапы жизненного цик-
ла продукции (см. рис. 1)
На каждом этапе существуют 
специфические причины возникно-
вения риска, методы сбора инфор-
мации, методы и показатели анали-
за, способы избежания риска, пути 
преодоления и возможные последс-
твия риска невостребованности 
продукции.
Для этого при конструировании 
изделия предпочтительны методы 
функционально-стоимостного ана-
лиза. На других этапах жизненного 
цикла продукции могут применять-
ся иные специфические методы 
предварительного, текущего и пос-
ледующего экономического анализа.
Чем позже относительно каждой 
стадии жизненного цикла продук-
ции производится экономико-ста-
тистический анализ, тем позже мы 
обнаружим риск, возникший на его 
ранних этапах, что может вызвать 
отрицательные финансовые пос-
ледствия для предприятия.
По времени обнаружения рис-
ка невостребованности продукции 
можно выделить три периода: пред-
шествующий, текущий и последую-
щий ее производству.
Лучше всего, если изготовитель 
обнаружит риск в периоде, пред-
шествующем производству, когда 
предприятие еще не понесло произ-
водственные затраты. 
Риски, возникающие при осу-
ществлении инновационного про-
екта в научно-производственной 
сфере представлены в табл. 1.
Приведенный перечень охваты-
вает не все виды проектных рисков, 
а лишь наиболее характерные для 
любого проекта.
I – риск, возникающий при науч-
но-техническом решении задачи – 
позиции 1 и 2.
Разработка Освоение Производство Хранение Сбыт
Рис. 1. Этапы жизненного цикла продукции
Таблица 1
Проектные риски в научно-производственной сфере
Содержание проекта Возникает в связи с неверно поставленной 
задачей
Технологические решения Возникает в связи с особенностями или 
ошибками в избранной технологии решения
Влияние государственных органов Возникает, если проект является госзаказом, 
а также при изменениях в правовой базе и 
политической ситуации
Влияние органов экспертизы Зависит от решения экспертного совета
Координация и согласованность 
разработки проекта
Возникает при наличии контрагентов по раз-
работке проекта
Соответствие проектным стандар-
там
Возникает при отклонении проекта от ГОС-
Та, ОТУ и т.п.
Технические ошибки проекта Связаны с ошибками технического решения 
(производства)
Утверждение результатов проекти-
рования
Возникает на этапе утверждения проекта, 
изделия Госкомиссией или иным органом 
(структурой)
Квалификация и ресурсы проекти-
рования
Более возможен при привлечении контрагент-
ных организаций
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II – риск, связанный с выдачей 
задания и не зависящий от испол-
нителей – позиции 3–5.
III – риск, связанный преиму-
щественно с организацией выпол-
нения работы – позиции 6–9.
Рассмотренная классификация 
рисков инновационных проектов 
не может считаться окончательной, 
поскольку с учетом особенностей 
инновационных процессов может 
быть дополнена другими специфи-
ческими факторами риска.
3. Основные приемы управления 
рисками инновационных 
проектов
Управление рисками инноваци-
онных проектов предполагает ре-
шение следующих задач [01]:
 обнаружение рисков;
 оценка рисков (частота воз-
никновения, масштабы и последс-
твия рисков);
 воздействие на потенциаль-
ные риски;
 контроль рисков (сбор и ана-
лиз информации о возникающих в 
процессе реализации проекта рис-
ках, действия, направленные на 
ликвидацию рисков и др.).
Классические модели теории 
принятия решения предусматрива-
ют следующие ситуации:
● игровая ситуация: состояние 
окружающего мира определяется 
возможными действиями рацио-
нального противника/конкурента;
● рисковая ситуация: состояние 
окружающей среды характеризу-
ется определенными, известными 
лицу, принимающему решение, ве-
роятностями;
● ситуация неопределенности: 
критерии/вероятности, характеризу-
ющие события окружающего мира 
неизвестны, либо объективно не даны.
Возможны следующие варианты 
принятия решения в условиях рис-
ковой ситуации:
уклонение от риска – субъект, 
принимающий решение, стремится 
максимально избежать возможных 
рисков, поэтому он готов нести 
большие издержки на различные 
мероприятия по контролю и стра-
ховке рисков;
предпочтение риска – субъ-
ект охотно идет навстречу риску, 
он принимает лишь минимальные 
меры по его страхованию и готов 
сам нести ответственность за его 
последствия. Эта стратегия харак-
терна для тех индивидуумов, кото-
рые ожидают в результате спекуля-
тивных рисков выгодные доходы, 
поэтому ее часто применяют моло-
дые, растущие предприятия;
безразличие к риску – субъект, 
принимающий решение, стремит-
ся к оптимизации затрат на риск 
и старается взвешенно применять 
различные инструменты и методы 
страхования и ликвидации риска.
Распределение рисков между 
участниками проектов, как прави-
ло, закрепляется в проектном кон-
тракте. 
При принятии управленческого 
решения о допустимости и целе-
сообразности риска важно опреде-
лить вероятность того, что потери 
не превысят приемлемого уровня.
Как правило, степень риска с 
учетом вероятности его наступле-
ния выражают в качественных по-
казателях .
Таким образом, разработка и ре-
ализация инновационных проектов 
подвержена влиянию различных 
факторов
Для снижения риска инноваци-
онных проектов важно провести 
маркетинговые исследования, что 
позволит определить спрос на ин-
новационную продукцию 
При обосновании решения о 
внедрении инновационного про-
екта (выборе одно из проектов, за-
мене старого, уже реализуемого, 
новым) может быть применен по-
казатель дисперсии (σ2) или среднее 
квадратическое отклонение (σ) при-
были. Чем меньше ее разброс, т.е. 
отклонение по каждому проекту от 
средней величины, тем более пред-
сказуем результат. Предсказуемость 
результата снижает степень риска. 
При нулевой дисперсии риск пол-
ностью отсутствует [05].
4. Заключение
Принятие управленческого ре-
шения зависит от поведения ин-
дивидуумов и групп, занятых ком-
мерческой деятельностью. Поэтому 
разработчики инновационных про-
ектов должны хорошо знать потен-
циальных заказчиков, их планы, 
поведение и выбирать соответству-
ющую маркетинговую стратегию. 
Важно обеспечить информирован-
ность участников проекта относи-
тельно аспектов его разработки и 
реализации.
Риск может быть снижен путем 
проведения проектного анализа 
новой продукции (коммерческого, 
технического, организационного, 
социального, экологического, эко-
номического), что имеет значение 
для разработки инновационного 
проекта.
В крупных инновационных про-
ектах особое значение имеют рис-
ки сроков. Они могут привести к 
такой ситуации, когда сроки сдачи 
проекта не будут соблюдены, что 
приведет к дополнительным рас-
ходам (задержка платежей, потеря 
процентов и т. п.; повышение про-
ектных затрат).
Все инновационные проекты 
(исследовательские и венчурные) 
подвергаются экспертизе, результа-
ты которой учитываются при при-
нятии решения о финансировании 
проектов.
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